

ENTI TERRITORIALI / SENEGAL

AID	11310
Titolo iniziativa	“Doolel: Migrazioni e Co-sviluppo, Coltivando Social Business in Senegal”
Cluster	Migrazione e sviluppo – Sviluppo economico locale (in particolare delle PMI)
Esecutore	Comune di Rimini, EducAid Ong, Anolf
Importo	Costo totale del progetto: 1.562.989,80 € Finanziamento AICS: 1.181.661,02 €
Status	In corso
Data inizio e fine (incluse proroghe)	01/02/2018 31/08/2022
Paesi di intervento	Senegal, Dakar, Regione di Kaffrine e Regione di Kaolack
Obiettivo di Progetto	Sostenere la promozione del tessuto produttivo locale del Senegal contrastando le cause profonde delle migrazioni, attraverso il miglioramento delle competenze e l'aumento dell'occupazione delle donne e dei giovani e soggetti vulnerabili con un approccio “inclusivo per tutti” con il coinvolgimento delle istituzioni locali e la diaspora senegalese in Italia per il trasferimento di <i>know how</i> e di risorse verso il paese di origine.
Risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ❖ R.1. Rafforzati gli enti e istituzioni locali nell'elaborazione di strategie e servizi di inclusione sociale ed economica, promozione delle PMI e prevenzione dell'emigrazione irregolare, rafforzati i sistemi degli enti e delle istituzioni locali di raccolta ed analisi dei dati; ❖ R.2. I gruppi target acquisiscono/migliorano le loro capacità tecniche, operative e manageriali e avviano/rafforzano la gestione di attività che

	<p>generano profitto nei settori economico agroalimentare e nei settori ad esso strettamente connesso;</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ R.3. Rafforzate le competenze della diaspora senegalese in Italia e supportati i loro investimenti in attività generatrici di reddito e di impiego in Senegal; ❖ R.4. Rafforzate le competenze delle istituzioni sul mainstreaming del tema “inclusione disabilità” a livello socio economico.
Stato di avanzamento	<p>Per i progetti finanziati agli Enti territoriali l’impatto della pandemia mondiale Covid-19 è stato fortissimo. Il comune di Rimini, ha subito un arresto totale delle attività del progetto Doolel durante il periodo di lockdown in Italia e quello delle restrizioni in Senegal. Sono state presentate una variante non onerosa e una conversione dei periodi di proroga in sospensione che sono state validate. Tuttavia durante il 2021 poche sono le attività che sono state portate avanti e il progetto non ha presentato entro il 31.12.2021 né un nuovo cronogramma né un nuovo QL.</p>

AID	11313
Titolo iniziativa	Co. Fo. Rest
Cluste	Migrazione e sviluppo – Sviluppo economico locale
Canale	Bilaterale
Esecutore	Regione autonoma della Sardegna
Importo	681.898,28 € (approvazione comunicazione AICS 27/07/21)
Status	544.660,98 € (approvazione comunicazione AICS 27/07/21)
Data inizio e fine (incluse proroghe)	137.237,30 € (approvazione comunicazione AICS 27/07/21)
Paesi di intervento	Senegal, Dakar, Regione di Matam
Obiettivo di Progetto	Migliorare le condizioni socio economiche della popolazione locale grazie ad azioni di promozione del settore ambientale

	Contrastare le migrazioni economiche dell'area favorendo altresì un rientro di cittadini senegalesi residenti in Sardegna
Risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ❖ R1a Aumento della produzione agricola/ortofrutticola lorda vendibile nei due corpi di coltivazione delle comunità di Sylla e Dioncto; ❖ R1b Aumento della superficie rimboschita a contrasto del fenomeno di desertificazione che grava sul territorio; ❖ R1c Aumento delle capacità di prevenire e contrastare gli incendi e avvio di una governance locale del rischio incendio; ❖ R2a Avvio di percorsi formativi per Senegalesi residenti in Sardegna finalizzati al rientro in Senegal; ❖ R2b Avvio di attività economiche nel GIC Bossea.
AID	012314/01/0
Titolo iniziativa	DAKAR REVE - Dakar Régénération Verte
Canale	Bilaterale
Esecutore	Comune di Milano
Importo	Contributo AICS 1.400.000 € Costo complessivo 1.750.000 €
Status	In corso
Data inizio e fine (incluse proroghe)	04/05/2021 03/05/2024
Paesi di intervento	Senegal, Regione di Dakar, Ville de Dakar
Obiettivo di Progetto	Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
Risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ❖ R1. Rafforzare le competenze dell'amministrazione della città di Dakar sulla gestione dei servizi e la riqualificazione urbana; ❖ R2. Migliorata l'efficienza e differenziazione della raccolta dei rifiuti in un quartiere cittadino; ❖ R3. Rafforzata l'attivazione della società civile, del mondo imprenditoriale; e della diaspora sulla tematica ambientale nel contesto urbano.

Stato di avanzamento	<p>È stato approvato il piano operativo in data 09/08/2021</p> <p>Sono stati presi i contatti tra il Comune di Milano, i partner italiani e la controparte senegalese. In vista di un cambio del Sindaco e della giunta alle prossime legislative 2022 le cose nel 2021 sono andate a rilento e si segnala quindi una certa urgenza a fare advocacy per un più rapido e chiaro intervento della controparte locale. Si raccomanda massima vigilanza e presenza della ONG che in Senegal seguirà direttamente l'implementazione del progetto.</p>
----------------------	--

AID	012314/01/2
Titolo iniziativa	RigenerAzione: sviluppo territoriale e riqualificazione ambientale in Bassa Casamance
Canale	Bilaterale
Esecutore	Comune di Bitonto
Importo	Finanziamento AICS: 1.293.491, 12 € Costo totale del progetto: 1.617.315, 12 €
Status	In corso
Data inizio e fine (incluse proroghe)	11/05/2021 10/05/2024
Paesi di intervento	Senegal, Casamance, Regione di Ziguinchor e Regione di Kafountine
Obiettivo di Progetto	Sostenere gli Enti territoriali senegalesi nella definizione e realizzazione di politiche, piani e servizi locali alla gestione sostenibile del territorio in un'ottica di decentramento.
Risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> ❖ R.1. La Governance territoriale delle località target è rinforzata in un'ottica di partecipazione, inclusione ed innovazione; ❖ R.2. Spazi ed infrastrutture di interesse pubblico (storico, ambientale, sociale, economico) sono recuperati e resi fruibili alla cittadinanza delle località target; ❖ R.3. L'accesso al lavoro, in particolare per giovani, donne, migranti di ritorno e persone con disabilità è favorito nelle località target.

Stato di avanzamento	In data 22/10/2021 è stato approvato il piano operativo. Alcune lentezze dell'ente esecutore e l'incerta situazione di sicurezza della regione hanno ritardato l'inizio delle attività. Al 31.12.2021 la sede di Dakar non aveva ricevuto aggiornamenti di rilievo.